

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8 Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 04/02/2016

OGGETTO : P.O.R. 2000/2006 – Misura 4.2 azione a) – annualità 2002 – “Lavori di completamento per l'entrata in servizio della rete di acquedotto e fognatura nell'aggl.to ind.le di Nardò/Galatone” – Prog. COD 2-43 LE/A – CUP: E17D02000000002 - CIG: 2901440806 – Rettifica delibera n. 167 del 25/09/2014, n. 188 del 21/10/2014 e n.189 del 21/10/2014.

L'anno duemilasedici il giorno 04 del mese di Febbraio alle ore 13:45 nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	<u> P </u>	<u> </u>
Vice Presidente	CAPUTO Carmine	<u> P </u>	<u> </u>
	SANASI Maurizio	<u> P </u>	<u> </u>
	PETRACCA Giuseppe	<u> P </u>	<u> </u>
	SERRA Elio	<u> </u>	<u> A </u>

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente	GRECO Pantaleo	<u> P </u>	<u> </u>
Revisori	LANDOLFO Angelo	<u> P </u>	<u> </u>
	CARLUCCIO Silvano	<u> P </u>	<u> </u>

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che il Consorzio ha ottenuto il finanziamento con i fondi P.O.R. 2000/ 2006, Asse 4, Sistemi locali di sviluppo, misura 4.2 – Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali- Delibera di G.R. n° 7 del 23/01/2001 per la realizzazione del progetto di di completamento per l'entrata in servizio della rete di acquedotto e fognatura, nell'aggl.to Ind.le di Nardò/Galatone – Progetto P.O.R. Codice 2 – 43 LE/A ;

- che a seguito di regolare gara appalto con delibera del Commissario Straordinario n. **269** del **29/10/02** i lavori venivano aggiudicati alla Ditta A.T.I. **Asfalti Piovese** da Brugine (PD);

- con relativo verbale di consegna redatto dalla Direzione dei lavori, i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 31/10/2002;

- che con contratto di appalto del 22/07/03, registrato a Lecce il 23/07/03 al n° 2559, venivano affidati all'Impresa Asfalti Piovese da Brugine (PD) capogruppo e F.lli Centonze Carmelo e C. S.a.s. mandante, i lavori di completamento per l'entrata in servizio della rete di acquedotto e fognatura nell'Aggl.to Ind.le di Nardò/Galatone, per un importo di € 2.931.241,06 al netto del ribasso d'asta del 30,255%, cui è stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 98.126,81;

- che con delibera n. 155 del 26/10/2006 veniva approvata la 1^ Perizia Suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, con un ulteriore spesa di € **627.843,18** e non di € 644.590,59, come erroneamente riportato nella su citata delibera, con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
A1)	Lavori (a misura, a corpo, in economia)	3.445.463,72
A2)	Oneri per la sicurezza	113.620,52
Totale Lavori		3.559.084,24
B) SPESE GENERALI		
	Rilievi accertamenti e indagini	20.218,50
	Imprevisti	16.906,48
	Acquisizione aree o immobili	335.696,98
	Incentivi art. 18 Legge 109/94	100.518,24
	Spese tecniche e di consulenza	100.000,00
	Spese Commissione di gara	826,40
	Spese per pubblicità	10.896,19
	Collaudo Tecnico amministrativo	20.000,00
Totale Spese generali		605.062,79
TOTALE A+B		4.164.147,03

- che la Regione Puglia Atto Dirigenziale n. 445 del 04/12/2007 prendeva atto della Perizia Suppletiva e di Variante, con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
A1)	Lavori (a misura, a corpo, in economia)	3.445.463,72
A2)	Oneri per la sicurezza	113.620,52
Totale Lavori		3.559.084,24
B) SPESE GENERALI		
	Rilievi accertamenti e indagini	20.218,50
	Imprevisti	16.906,48
	Acquisizione aree o immobili	335.696,98
	Incentivi art. 18 Legge 109/94	83.300,00
	Spese tecniche e di consulenza	100.826,40
	Spese per pubblicità	10.896,19

	Collaudo Tecnico amministrativo	20.000,00
	Totale Spese generali	587.844,55
	TOTALE A+B	<u>4.146.928,79</u>

- che in data 18/04/2007 è stato sottoscritto Atto di Sottomissione, registrato a Lecce il 19/07/2007 al n. 1787;

- che il C.d.A. dell'ente con delibera n° **167** del **26/09/2014** rettificava la delibera n. 36 del 05/03/2009 approvazione della 2^ Perizia Suppletiva di Variante del progetto in oggetto;

- che in data 15/06/2009 è stato sottoscritto Atto di Sottomissione, registrato a Lecce il 16/06/2009 al n. 2747;

- che il C.d.A. dell'ente con delibera n° **188** del **21/10/2014** **approvava la** rimodulazione del Q.E. per somme a disposizione dell'ente;

- che il C.d.A. dell'ente con delibera n° **189** del **21/10/2014** **approvava la** 3^ Perizia Suppletiva di Variante del progetto in oggetto;

- che in data 26/01/2015 è stato sottoscritto Atto di Sottomissione, registrato a Conegliano (TV) il 28/01/2015 al n. 243;

che a seguito di ulteriore controllo effettuato, il R.U.P. geom. Ivan Stomeo, riscontrava che nelle delibere n. 167 del 26/09/2014, n. 188 del 21/10/2014 e n. 189 del 21/10/2014, veniva riportato, per mero errore di trascrizione, nelle Premesse e nel Deliberato, il Quadro Economico della 1^ Perizia approvato dal Commissario Straordinario dell'Ente, con delibera n. 155 in data 26/10/2006 per un importo totale di € 4.164.147,03, e non **quello ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con determina n. 445/2007**, pari ad **€ 4.146.928,79**, di cui € 4.124.535,38 pari al 99,46% a carico POR ed € 22.393,41, pari al 0,54% a carico del Consorzio, come di seguito riportati:

voce di spesa		2^ Perizia di Variante (n. 167 del 26/09/2014)		Rimodulazione Quadro economico per somme a disposizione (n. 189 del 21/10/2014)		3^ Perizia di Variante (n. 188 del 21/10/2014)	
		€	€	€	€	€	€
A) LAVORI							
A1)	Lavori	3.444.430,62		3.444.430,62		3.538.172,04	
A2)	Oneri per la sicurezza	113.620,52		113.620,52		113.620,52	
Totale B		3.558.051,14		3.558.051,14		3.651.792,56	
B) SPESE GENERALI		€	€			€	€
B1)	Rilievi accertamenti e indagini			25.000,00		25.000,00	
B2)	Imprevisti/ Lavori in economia	14.943,60		100.113,87		7.372,45	
B3)	Acquisizione aree o immobili	335.696,98		335.696,98		335.696,98	
B4)	Incentivi art. 18 Legge 109/94	94.307,06		94.307,06		94.307,06	
B5)	Spese Commissione di gara			826,40		826,40	
B6)	Spese tecniche e di consulenza	143.930,01					
B7)	Spese per pubblicità			14.933,34		14.933,34	
B8)	Collaudo Tecnico/Amm.vo			18.000,00		17.000,00	
Totale B		588.877,65		588.877,65		495.136,23	
TOTALE A+B		4.146.928,79		4.146.928,79		4.146.928,79	

Per quanto in narrativa,

Visto l'art. 15 dello Statuto Consortile.

Vista la legge regionale 2/07 e s.i.m.

Visto il parere del Collegio dei Revisori

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge

DELIBERA

- di rettificare la delibera n. 167 del 26/09/2014, n. 188 del 21/10/2014 e la delibera n. 189 del 21/10/2014, del progetto dei "Lavori di completamento per l'entrata in servizio della rete di acquedotto e fognatura nell'aggl.to ind.le di Nardò/Galatone", come di seguito riportati:

voce di spesa		2^ Perizia di Variante (n. 167 del 26/09/2014)		Rimodulazione Quadro economico per somme a disposizione (n. 188 del 21/10/2014)		3^ Perizia di Variante (n. 188 del 21/10/2014)	
		€	€	€	€	€	€
A) LAVORI							
A1)	Lavori	3.444.430,62		3.444.430,62		3.538.172,04	
A2)	Oneri per la sicurezza	113.620,52		113.620,52		113.620,52	
Totale B		3.558.051,14		3.558.051,14		3.651.792,56	
B) SPESE GENERALI		€	€			€	€
B1)	Rilievi accertamenti e indagini			25.000,00		25.000,00	
B2)	Imprevisti/ Lavori in economia	14.943,60		100.113,87		7.372,45	
B3)	Acquisizione aree o immobili	335.696,98		335.696,98		335.696,98	
B4)	Incentivi art. 18 Legge 109/94	94.307,06		94.307,06		94.307,06	
B5)	Spese Commissione di gara			826,40		826,40	
B6)	Spese tecniche e di consulenza	143.930,01					
B7)	Spese per pubblicità			14.933,34		14.933,34	
B8)	Collaudo Tecnico/Amm.vo			18.000,00		17.000,00	
Totale B		588.877,65		588.877,65		495.136,23	
TOTALE A+B		4.146.928,79		4.146.928,79		4.146.928,79	

La presente deliberazione è con separata ed unanime votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio FITTO



IL PRESIDENTE
Dott. Angelo TONDO