
CONSORZIO PER L,AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DI LECCE

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n"317 - L'R' 8' Marzo 2OO7 n'2

OTLTETNAZIONE DEL CONSIG LIO DI AMMINISTRAZION E

L,anno duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 14'00 nella sede del consorzto

per l,Area di Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione' è riunito il consiglio di

Am ministrazione.

N 172 DEL 26'09'2014

oGGETTO: P.O.R. 2000/2006 Misura 4.2 azione o) annualitù 2002 "Lovori di

completomentoperl,entrotainserviziodelloretediocquedottoefognoturonell,oggl.toind.le
di Nordò/Gorotone,, - prog. coD 2-43 LE/A - cup: EL7D02000000002 - ctG: 29014408aG -

Rimoduldzione Quodro Economico Der somme a disposizione dell'omministrazione'

Preside nte

Consiglieri

TONDO Angelo

CAPUTO Carmine

SANASI Maurizio

PETRACCA GiusePPe

SERRA Elio

COLLEGIO dei REVISORI

GRECO Pantaleo

LANDOLFO Angelo

CARLUCCIO Silvano

Presenti

_P-

_P.---

_?-

P

Assenti

A

Revisori _?-

_P-

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott' Antonio Fitto

ll Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri' dichiara la seduta

validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto'

OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione



premesso che il Consozio ha ottenuto il finanzramento con i fondi P.O.R. 20001 2006, Asse 4,

Sistemi locali di sviluppo, misura 4.2 - lnterventi di completamento e miglioramento delle

infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei srstemi produttivi locali- Delibera

di G.R.n"7del 23lo1l2ool perla realizzazionedel progettodi di completamentoperl'entratain

servizio della rete di acquedotto e fognatura, nell'aggi.to lnd.le di Nardo/Galatone - Progetto

P.O.R. Codice 2 - 43 LE/A ;

- che a seguìto di regolare gara appalto con delibera del commissario straordinario n. 269 del

2g/10/o2i tavori veniiano algiudicati alla Ditta A.T.l. Asfalti P|)VESE da Brugine (PD),

- che con relativo verbale di consegna redatto dalla Direzione dei lavori, i lavori hanno avuto

regolarmente inizio in data 3111012002'

- che con contratto di appalto del 22tO7lO3, registrato a Lecce n23lO7lO3 al n'2559, venivano

affidati all'lmpresa nstaiti Piovese da Brugine (pO) .apogruppo e F.lli Centonze Carmelo e C'

S.a.s. mandante, i lavori di completar"nio per l'entrata in servizio della rete di acquedotto e

fognatura nell'Aggl.to lnd.le di Nardo/Galatone, per un importo di € 2.931211'06 al netto del

ribasso d,asta del 30,255ok, cui e stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza

di € 98.126,81,

- che con delibera n. 155 del26110/2006 veniva approvata ta 1^ Perizia suppletiva e di variante

dei lavori in oggetto, con un ulteriore spesa di € 644'590,59;

- che la Regione puglia con nota prot. n' 683 del o2to2t2oo7 accoglieva la Perizia suppletiva e

di Variante per it coripletamento delle opere nell'area industriale di Nardo/Galatone, trasmessa

con ns. noia n.250 4 del26110/2006 ed autorizzava a procedere all'avanzamento dei lavori così

come previsto nella succitata perizia;

- che in data 1BtO4t2OO7 è stato sottoscritto Atto di sottomissione, registrato a Lecce il

1910712007 al n. 1787',

- che con delibera del cdA n. 18 del 2gloll2oog veniva revocata la nomina di RUP al geom'

Salvatore Tommasi e nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom' lvan Stomeo, ai

sensi della legge del 7 agosto 1990 n.241',

- che successivamente considerata |impossibilità di completare tutti i lavori e rendicontarli nei

tempi stabiliti dalla Regione Puglia p"r t, chiusura dei PoR, a causa di intoppi su alcune

procedure espropriativ.l ir c.o.n. dell;ente con delibera n" 36 del 05/0312009 approvava la 2^

periziaSuppletiva di Variante del progetto in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori e dal

Servizio Tecnico dell'Ente;

- che in data 15to6l2o}g e stato sottoscritto Atto di sottomissione, registrato a Lecce il

16/06/2009 al n.2747,

- che con delibera n. 167 del26tO9l2014 il CdA ha approvato la rettifica della delibera

di Approvazione della 2^ Perizia suppletiva e di variante, riportando il seguente

Economico corretto:

LAVORI

lmporto Lavori

Detrazioni ribasso d'asta 30,255%

lmporto ribassato

Oneri per la sicurezza

Totale

4.938.605,81

1.494.175,19

3.444.430,62

113 620,52

3.558.051 ,14

n. 36/09
Quadro



lmprevisti

Acqutsizione aree o immobili

lncentivi arl. 92comma 5 D Lgs'163/06 e s m i'

14.943,60

335.696,98

100.518,24

154 937,07
ùuese

Totale B
::::.t1. ::::.ì:.

aO*rano:A+B

606.095,89

o'.ru4.'L47.;03

- che attraverso la rimodulazione del quadro economico finanziato' in particolare delle voci

competenti alle "somÀe a disposizione iufi;fnt"', e possibile recuperare delle somme allo stato

non impegnate;

, che tali somme disponibili net quadro economico e non impegnate possono essere

oppor,tunamente varorizzate ed utitizzaie per effettuare urteriori ravori coerenti con la finalità del

progetto princiPale;

- che a tal fine ll Quadro Economico di progetto, senza variazione dell'importo complessivo

finanziato, puo cosi essere rimodulato:

Per quanto in narrattva,

Visto l'a11. 15 dello Statuto Consortile'

Vista la legge regionale 2/07 e s i m'

Visto il parere del Collegio dei Revisori

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge

di rimodulare il quadro economlco

servizio detta rete di acquedotto e
seguito indicato:

DELIBERA

di progetto dei "Lavori di completamento per I'entrata

iogràiirc netl'aggl.to ind te di Nardo/Galatone" ' come
in
di

A) LAVORI
3.444.430,62

Lavori (a misura, a corpo, in economia)
113.620,52

Oneri per la sicurezza
3.558.051,',14

Éj sòùmr ÀDtseo§iZtoNr 109.182,03

uistzione aree o immobili

Rilievi accertamenti e i

100.518,24
lncentivi art. 92 comma 5 D Lgs!9909 i !r'l
Spese Commissione di gara

Coord. Della Sicurezza in fase di esecuzione

Spese tecniche e di consulenza
14.933,34

Spese per Pubblicità
Collaudo Tecnico amministrativo

606.095,89

4.164.147,03Sommano A+B



A} LAVORI

A1) Lavori (a misura, a corpo, in economia)

Oneri per la sicurezza

3.444.430,62

A2)
113.620,521

3.558.051,14Totale A

B) SOMME A DISPOSIZIONE
109.182,03

Acouisizione aree o immobili 335.696,98

Dili rtamanfi o indaoini 24.938,90

lncentivi art. 18 Legge 109/94 100.518,24

n qione di oara 826,40
-Y-
Sp".u Coord. D"lla Sic

Spese tecniche e di consulenza

Spese per Pubblicità
14.933,34

/^nllar rÀa Tonninn amminisf ratìvo 20.000,00

Totale B
,a-

Sommano A+B

606.095,89

4.164.',147,43

La presente deliberazione è con separata ed unanime votazlone

esecutiva.

resa immediatamente

tL DrRErrdffi GEMRALE

o"' 
,ffr)Prtì'lt

SIDENTE

. nnHef ndo


