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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMIN ISTRAZION E

N 216 DEL o8/09/201s

OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013. Asse VI - Linea di intervento 6.2 - 6.2.2 "Interventi volti a
migliorare 1'efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali delle aree di insediamento industriale di
competenza dei Consorzi per le Aree di Svih-rppo Industriale". - "Lavori di completamento e messa in

funzione della rete difognatura nera nell'agglomerato industriale di Tricase/Specchia/Miggiano"- CIJP
E73F12000100002 - CIG: 542532824C - Ulteriore Prorosa ultimazione lavori

L'anno duemilaquindici, il giorno 8 del mese di settembre alle ore 15,00 nella sede del Consorzio per
l'Area di Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di
Am m in istrazio n e.

Presenti Assenti

PP reside nte

Consiglieri

TONDO Angelo

CAPUTO Carmine

SANASI Maurizio

PETRACCA Giuseppe

SERRA Elio

P

A-

COLLEGIO dei REVISORI

GRECO Pantaleo

Revisori LANDOLFO Angelo

CARLUCCIO Silvano

Assiste con funzioni disegretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

ll Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta
validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione

_D_

P



Prerlesso:

- che la Regione Puglia, sul1a scofta de1la deliberazione n. 446 del 13 .A3.2012 di riparlizione

delle risors e ftnarziarie assegnate ai Consorzi ASI e su11a base de1 "Report delle infrastrutture

esistenti ed individuazione del1e opere pdmatie", assegnava al Consorzio ASI di Lecce 1a somma

di €. 6.447.000,00, ed in tale importo risultava ricompreso anche il finanziamento di cr'ri a1

progetto per i " Lat;ori di completamento e messct in funzione della rete di fogncnura nera

nelt'agglòrterato indltstriale di Tricase/Specchia/Miggiano" per f importo complessivo di €.

r r00 000.00:

- che detto progetto per t " Lavori di completamento e messa in funzione della rete di fognatttra
nerct nell'a-gglò,reràto industriale di Tricase/Specchia/Miggiano", a firma dell'lng' Leonardo

Dimitri, era stato redatto a 1ive11o Preliminare da1 Servizio Tecnico de11'Ente, a1 fine de1la sua

ammi ss i on e a finanziamento ;

- che con Delibera n. 147 del 30.01.2012. i1 C.d.A. del Consorzio ASI di Lecce, nominava

Responsabile Unico del Procedimento, 1'lng. Leonardo Dimitri, Capo Servizio Tecnico

dell'Ente;

- che con delibera del CdA del Consorzio ASI n. 195 dei 18/1012013 veniva approvato il
progetto esecutivo delle opere in oggetto;

- che a seguito di regoiare gara d'appalto, i lavori venivano aggiudicati all'Impresa "IMALTO

Srl,,, con delibera aàt C.a.a. n. 165 del 1610912014 ec1 in data 1111212014 venìva sottoscritto i1

contratto d'appa1to, registrato a Lecce il lllt2l2o14 al n.5310 serie 3 e con Verbale del

29ll2l2o14, redatto dalla Direzione dei Lavori, i lavori venivano consegnati;

- che in data 0510312015 è stata chiesta da questo Consorzio ASI alle Ferrovie de1 SUD-EST,

7'autortzzazione per 1'esecuzione dei lavori relativi all'attraversamento fognario inferiore, a1 Km

32 + 945, de1la linea fen"oviaria Zollino-Gagliano;

- che a tutt'oggi, detta autortzzazione non è stata ancora rilasciata da1le Fen'ovie del Sud-Est;

- che questo contrattempo non consente il rispetto del cronoprogramma, concordato in sede di

contratto, da parte del1'Impresa Appaltatrice;

- che l'lmpresa iMALTO Sr1, con nota del 18/06/2015, pervenuta al protocollo dell'Ente i1

lgl06l20lj, a1 n. 2213, a causa dei succitati contrattempi chiedeva una proroga di gg. 60

(sessanta), escluso il periodo feriale, per 1'ultimazt'one dei lavori;

- che il R.r:.p., con Verbale del 2210611.5, considerate ie circostanze segnalate neila suddetta

richiesta, concedeva all'Impresa Appaltatrice, ai sensi del ar1.159 co. 8 e 10 del DPR 2011201,0,

una proroga di72 (settantadue) giomi naturali e consecutivi per l'ultimazione di tutti i iavori in

appalto, che pertanto sarebbero dovuti essere completati entro il 1010912015;

- che ad oggi, le Ferlovie del Sr-rd Est non hanno ancora rilasciato 1a su citata autortzzazione per

1'attraversamento fognario inferiore della linea ferroviaria Zollino Gagliano e considerato

1'approssimarsi de1 termine previsto per 1'ultimaztone dei lavori, 1'lmpresa appaltatrice, con nota

aelZSnAtZ0l5, pervenuta a1 protocollo de11'Ente iit2810812015 a1 n. 2886, chiede una proroga

di 90 gg. per 1'ultimazione degii stessi.

- Visto i1 parere sulla richiesta di concessione de11a proroga rilasciato da11a D.L., ai sensi dell'ar1.

159 comma 10 cie1d.P.R. n.20112010 ed acquisito agli atti dell'Ente in data 0710912015;



Vista la Legge N.2107 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto it Parere Favorevole det Coltegio dei Revisori dei Conti;

A Voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

ài Concedere ia proroga, per l'ultimazrone dei lavori in oggetto, di 50 (cinquanta) giomi
naturali e consecutivi, all'Impresa Appaltatrice, "IMALTO Srl", che comporta l'ultimazione dei
lavori entro e non oltre il30/10/2015.

di dare con separat a votazione, immediata esecutività. alla presente deiibera,

{rsronylE
ArfÉélo'fondo


