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CONSORZIO PER I'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TECCE
Ent€ pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n"317 - l.R. 8 Ma,zo 2OO7 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E37J99000000002 - CtG: 4475827 3.49 -
Stefano 5rl.

L'anno duemilasedici il giorno 17 del mese di Giugno alle ore 13:30 nella sede del Consorzio per l,Area di
Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.
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Presidente

Vice Presidente

TONDO Angelo

CAPUTO Carmine

SANASI Maurizio

PETRACCA Giuseppe

SERRA Elio

COLLEGIO dei REVtSORt

GRECO Panta leo

LANDOLFO Angelo

CARLUCCIO Silvano

OMISSIS

lf Cons!glio r!i 4r.nr-n!nistrazione
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Presidente

Revisori _F_
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Assiste con funzioni diSe8retario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FlTTo.

ll Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente
costituita ed invita a trattare sull,argomento indicato in oggetto.



Premesso:

che il Consorzio ASI di Lecce, con fond! CIPE annualità 1998 - Siusta Delibera della G.R n. 3963/98 -otteneva il finanziamento per la realizzazione del cavalcavia 5S 16, con svincolo e collegamento dell,area
PIP dell'agglomerato industriale di Maglie/Melpigna no;

che i lavori venivano aggiudicati all'lmpresa vENlLlo DE STEFANO s.p.A, di spilimbego (pN) con il ribasso
del 28,81 % sull'importo a base d'asta di f.2.673.620.454 (€. 1.380.809,73), con delibera det c.d.A. del
Consorzio SISRl (oggi A.S.t.) di Lecce, n. 10 del 10.02.1999;

che in data 12.03.1999, veniva stipulato regolare contratto di appalto con la predetta lmpresa, registrato a
Lecce in data 75/03/1999 al n. 73 serie 3/E - Atti privati;

che con verbale in data L6/07 /7999 i lavori venivano consegnati all'lmpresa aggiudicata ria dei lavorl;

che con Delibera n. 120 del 29.06.2011', veniva approvata la nuova perizia suppletiva e di variante, ai sensi
dell'art, n.134 comma 9 del D.P.R. 554/99 del 27/72/7ggg, e aisensi dell'art. 136 del regolamento D.p.R. n.
554 del21112/7999, venivano concordati i nuovi prezzi;

che con Atto di Transazione sottoscritto in data 02.12.2011, le parti addivenivano ad un accordo che
consentiva la ripresa dei lavori agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto e nello,,schema
di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi" allegato alla perizia suppletiva e di
variante innanzi citata, rinunciando, ognuno per la propria parte, a qualsivoglia somma a titoio di penale,
risarcimento danni o altro;

che in data 31'07.201-2 la Direzione dei Lavori, con verbale in pari data, disponeva la ripresa dei lavori;

che con Ordine di Servizio n- 3 del 06/02/2015, la Direzione Lavori ordinava la sospensione parziale dei
lavori, sul lato Maglie, sino al nuovo ordine di servizio;

che con delibera n.78 del 73/06/2016 il cdA dell'ente approvava prendeva atto e approvava il nuovo
termìne di ultimazione dei lavori, stabilito dal R.U.p. al L5/07 lZOt6

che con delibera n-79 del !3/06/?016, il CdA dell'ente approvava il SAL n. 11 per i lavori eseguiti a tutto il
23/05/2076, per l'ammontare complessivo di € 1.690,392,58 al netto del ribasso d'asta e comprensiva degli
oneri della sicurezza pari ad € 38.468,89;

Tutto quanto innanzi espresso:
visto il 12" S'A.1. redatto dalla Direzione Lavori, per i lavori eseguiti a tutto il L6lo6lzoL6 per l,ammontare
complessivo di€ 1'960.748,48 al netto del ribasso d'asta e comprensiva degli oneri della sicurezza;

visto il rispettivo certificato dt € 275.L57,0o al netto delle ritenute di legge, corrispondente al pagamento
della rata n. 12^;

visto inoltre che il documento di spesa risulta debitamente vistato dalla
Dimitri;

DD.LL. e dal R.U.P. lng. Leonardo

ritenuto, pertanto, dover procedere all,approvazione degli atti relativi al
Lavori, liquidando nel contempo l'importo del relativo certificato;

Vista la Legge 2/2007
Visto lo Staluto Consortile
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
A voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge

12' Stato di Avanzamento dei



DETIBERA

-di approvare il 12'statodi Avanzamento dei Lavori atuttoil a tutto 't 16lo6/2ot6 peri,,Lovori per
lo reolizzozione del progetto esecutivo ll" totto, det sistemo viorio ne 'oggt.to ind.le di Magtie-
Melpignono, LE 06/AC - CAVALCAVTA SULU SS. 16";

- di liquidare e pagare in favore della suddetta lmpresa Venilio De Stefano srl da Spilimbergo (pN) il
12'certifìcato di pagamento di € 275.157,00 oltre IVA come per Legge;

- di prowedere al relativo pagamento mediante mandato da intestare a Venilio De Stefano srl da
Spilimbergo (PN), per un importo di € 275.157,00 oltre tVA come per Legge;

- di dare con separata votazione, immediata esecutività alla presente delibera.

rL DrRErrdRE GE$ERALE

Dott. Antdnio Flrlo. .,.. t.
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