
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TECCE
Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n"317 - L.R. 8 Marzo 2OO7 n.2

DETIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE

N. 95 del L7 /06/2076

oGGETTO: P.O. FEsR 2oo7 -2013. Asse Vl - Linea di intervento 6.2 - 6.2.2 "lnterventi volti a migliorare
l'efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali delle aree di insediamento industriale di competenza dei
Consorzi per Ie Aree di Sviluppo Industriale"- - "Lavori di completamento e messa in funzione della rete di
fognatura nera nell'agglomerato industriale di Tricase/Specchia/Miggia no"- CUP: E73F12000100002 - CtG:
542532824c - Rettifica delibera n. 52 del 20104/2016 - Approvazione omologazione delle spese e
rimodulazione del Quadro Economico a concJusione dell,intervento.

L'anno duemilasedici il giorno 17 del mese di Giugno alle ore 13:30 nella sede del Consorzio per l'Area di
Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amm inistrazione.

Presenti

P

Assenti

Presidente

Vice Presid ente

TON DO Angelo

CAPUTO Carmine

SANASI Maurizio

PETRACCA Giuseppe

SERRA Elio

COttEGIO dei REVISORI

GRECO Pantaleo

LANDOLFO Angelo

CARLUCCIO Silvano

A

A

Presidente

Revisori

P

P

Assiste con funzioni disegretario e di VerbalÌzzante il Direttore Generale Dott. Antonio Flrro.

ll Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente
costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.
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ll Consiglio di Amministrazione



Premesso
che Il progetto dei "Lavori di completamento e messa in funzione della rete di fognatura neranell'agglomerato industriale di rricase/specch ia/Mi1giano" , redatto a livello esecutivo dall,ufficio Tecnicodel Consorzio ASI di Lecce, - che la Regione puelia .,,tt^ <.n.ra .lp , À:rib:.:::::.lc r,.44C dèi:.1.03.2012 diripartizione deile risorse finanziarie assegnate ai consorzi ASI e sulla base del ,,Report delle infrastruttureesistenti ed indivìduazione delle opere primarie", assegnava al consorzio Asl di Lecce la somma di €.6'447 'ooo,00, ed in tale importo risultava ricompreso anihe il finanziamento dicui al progetto per i ,,Lavori
di completamento e messa in funzione della rete di fognatura nera nell'agglomerato industrìale diTricase/Specchia/Miggiano,, per l,importo complessivo di €. 2.100.000,00;

che detto progetto per i "Lavori di completamento e messa in funzione della rete di fognatura neranell'agglomerato industriare di rricase/specchia/M iggia no,,, a firma deI,rng. Leonardo Dimitri, era statoredatto a livello Preliminare dal servizio Tecnico dell'Ente, alfine della sua ammissione a finanziamento;
che con Delibera n' 147 del30.o7.2012, il C.d.A. del consorzio Asl di Lecce, nominava Responsabile unicodel Procedimento, I'lng. Leonardo Dimitri, Capo Servizio Tecnico dell,Ente;

che a seguìto del finanziamento su menzionato, si rendeva quindi necessaria l'elaborazione del progetto alivello definitivo/esecutivo dei lavori da realizzare e a tal uopo è veniva dato incarico al servizio Tecnicodell'Ente;

che con delibera n' 195 del 18/10/201-3 il cdA dell'Ente approvava il progetto a livello esecutivo per larealizzazione dei lavori in oggetto, a firma de 'ing. Leonardo Dimitri capo servizio Tecnico del|,Ente;
che a seguito di espletamento di Sara il cdA dell'Ente con delibera n. r6s del 76/09/2014, isuddettl lavorivenivano definitivamente aggiudicati all'impresa IMALTo 5rl per un importo di € 1.590.241,06 oltre lvAnella misura di legge,di cui € 1-494.7 30,92 per lavori ed €46.901,,07 quali oneri diretti per Ia sicurezza ed €48.609,07 quali oneri indlretti per la sicurezza;

che con contratto di appalto del 09/72/2074, registrato a Lecce l'11/1,2/2074 al n.5310 serie 3, venivanoaffidati all'lmpresa IMALTO srl da Lecce ilavori in oggetto;

che con relativo verbale del 2g/!2/2or4 redatto dalla Direzione dei lavori, aweniva la consegna Lavori;
che con verbale redatto in data O|/OL/ZOL' si certificava l,effettivo inizio;

che con delibera n. 31 del 20/o7/z1l' il cdA dell,Ente approvava e riformulava il euadro Economico a
seguito di aggiudicazione, con I,inserimento degli importi dovuti a titolo di IVA;

che la Regione Puglia con Determina n. 661 del 17 /04/2075, rideterminava il contributo concedibile per larealizzazione del progetto succitato ascendendo lo ad € z.z7s.gg4,o6 per un maggiore onere a carjco del
P.O. FESR di € 11s.994,06;

che con Delibera n. 258 del o6177/2ors dal cdA dell'ente approvava la perizia di variante tecnica esuppletiva, utilizzando le somme previste nel e.E. di progetto nella parte ,,Somme a disposizione
dell'Amm inistrazione aIa voce rmprevisti", per motivr impàvisti ed imprevedibili ar momento delaredazione del progetto principare, ai sensi de['art. 132 der D.Lgs. n. r$/2o06 e s.m.i., per ir combinatodisposto del comma 1 lett. b, nell,ambito dell,importo finanziato dalla Regione puglia;

che in data in data 1-6/!1-/2015 veniva sottoscritto il relativo ATTo Dl solroMtsstoNE e verbale cjiconcordamento n.p. , registrato presso rAgenzia dele Entrate a Lecce in data rg/rz/2015 ar rep. N- 3g24serie 3;

che con verbale in data 30/11,1201'5, La Direzione dei lavori dichiarava ultimati i lavori medesimi e pertanto
in tempo utile;

che con Io stesso verbale la D.L. prevedeva l'assegnazione di giorni 30 (trenta) alla data del presente aftoper il completamento delJe lavorazioni di piccola entità, non iniidenti sull,uso e sulla funzionalità dell,intera
o pe ra;

che attraverso la rimodulazione del
"Somme a disposizione dell,Ente:

quadro economico finanziato, in particolare
lmprevisti - Acquisizioni Aree ed immobili

delle voci com petenti alle

- Spese per Allacci per



consulenze e progettazione - lncentivi art. 92, comma 5, D.Lvo n. 3-63 del 72/04/2006 {2%)", è stato
possibile recuperare delle somme alio stato non impegnate;

.ho.^h,lòlihò.- n 21À,{òl'la111l1.r1E it ..r^ -rì ,r-+-
L, rr! !/pivvùrù,u i,,,,Juv,o.rrrr,C ùct qLrdUr,J L!Ul|U, rLUl

da cui risultavano € 141.214,52, somme a lio stato non impegnate;

che con delibera n. 318 del 15/7212075 i1 cdA dell'Ente affidava i lavori in economia àl,a oitta tMALlo srt,
per un importo complessivo di € 148.646,86 che rìdotto del 5% risultano nette € 141.214,52 comprensivi
degli oneri della sicurezza;

che con delibera n. 321 DEL !5/r2/zo1s il CdA dell'Ente approvava Io stato Finale dei Lavorl;

che con Verbale di constatazione del 22/1.2/2075, veniva certifìcato che i lavori indicati nel su citato
verbale ultimazione del 30/11,12015 e ritenuti di piccola entità e non incidenti sull'uso e la funzionalìtà
dell'opera erano statì realizzati ed ultimati.

che con delibera n. 331 del z3/!2/zo!s il cdA approvava l,Atto unico di collaudo dei ,,Lavori di
completamento e messa in funzione della rete di fognatura nera nell'agglomerato industrjale di
Tricase/Specch ia/l\4 iggia no";

Che con delibera n. 52 del2a/o4/2o15 il CDA dell'ente approvava la rimodulazÌone del euadro Econom,co,
così come diseguito ripodato:

LAVORI 'i 
ùÈ'oNiptt È,,1L,]vri_b:z

A1) lavori a base d'asta (ribasso offerto 5%) 1.589.691,14

769.726,93

42) oneri per la sicurezza direttamente compresi
nei prezzi unitari non soggetti a ribasso d,asta

49.880,91

A3) oneri per la sicurezza non inclusi nel computo
metrico (non soggetti a ribasso) 51-.697 ,20

. ,. .tvA

B1) lmprevisti/lavori in economìa 747.274,52 14.727,45

82) acquisizione aree ed immobili 19.000,00

IMPONiBITE ii. : :.:. :::lv 

^t22y;'. 
: : .:.

82 1) pubblicità 2.692,77 453,22

82-2 Commissione di gara 10.9 48,40 602,74

B2-3) Collaudo lecnico ed amministrativo 73.637,88

B2-4) Spese per allacci 3.103,58 487,72

B2-5) DD.LL. e Coord. Sicurezza 89.021,36 16.908,68

B2-6) Consulenza e progettazione 74.934,0O 2.234,80
82-6) incentìvi aft.92, c.5, D.lgs 163 del
1,2/04/2006 - 2% (A1+A2+A3) 24.299,35



Che a seguito dell'inserimento nel MtR WEB e da un attento controllo delle
sostenute, nel Quadro economico si è riscontrato si è riscontrato un mero errore di
delle Somme a disposizione inerenti la voce ,,Spese Generali,, pari ad € 15g.533,08
"lYA" parl arl € 704.002,50 e non € 203.930,94;

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 de18.03.2007 e s.m.i.
Visto l'art. 15 dello Statuto.
Visto il parere favorevole del C.D.R..

Con voti unanimi resl nei modi e forme di Legge
Per le motivazioni in premessa

DELIBERA

spese effettiva mente
battitura per la parte
e non € 158.642,68 e

- Di prendere atto e approvare il nuovo Q.E. rettificato e l'omologazione delle spese effettivamente
liquidate per la realizzazione dell'lntervento complessivamente pari a € 2.214.01,9,3s come descritte
nel seguente Quadro Economico rimodulato a conclusione dell,intervento:

41) Lavori a base d'asta {ribasso offerto 5%)

7.639.512,05

769.126,93

A2) oneri per la sicurezza direttamente compresi nei
prezzi unitari non soggetti a ribasso d'asta

43) oneri per Ia sicurezza non inclusi nel computo
metrico (non soggetti a ribasso)

57.697 ,20

B1) lmprevisti/lavori in economìa 147.274,52 74.L27,45

82)Acquisizione aree ed immobili 19.000,00

B2-1) Pubblicità 2.692,71 453,22

B2-2 Commissione di gara 10.945,90 602,14

B2-3) Collaudo tecnico ed amministrativo 't 3.637 ,aA

B2-4) Spese per allacci 3.032,0O 559,30

B2-5) DD.LL. e Coord- Sicurezza 89.027,36 16.908,66

B2-6) Consulenza e progettazione 74.934,O0 2.230,80

82-6) incentivi aft.92, c.5, D.lgs 163 del t2/O4/2006
- 2% (A!+A2+A3) 24.263,83

TOTALE spese generali B).......€ 378.7 47 ,60 34.875,57

- Di inviare tale atto alla Regione Pugl;a per la competente "presa d'atto,,.

- La presente deliberazione è con separata votazione resa immediatamente esecutiva.
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