

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI LECCE

Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8. Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 131 DEL 08/07/2014

OGGETTO: P.O. FESR 2007/2013, Asse IV – Linea di intervento 6.2 Azione 6.2.2- “Lavori di sostituzione e messa in sicurezza del collettore principale di fognatura nera lungo la S.P. 362 – 2° stralcio – aggl.to ind.le di Galatina/Soletto” - Codice CIG: 4974861929 - Codice CUP: E24G12000020002 - ”Approvazione e liquidazione S.A.L. n. 2 all’impresa WORK APPALTI srl.”

L’anno duemilaquattordici, il giorno 08 del mese di luglio alle ore 16,15 nella sede del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	___ P ___	_____
Consiglieri	CAPUTO Carmine	___ P ___	_____
	SANASI Maurizio	___ P ___	_____
	PETRACCA Giuseppe	___ P ___	_____
	SERRA Elio	_____	___ A ___

COLLEGIO dei REVISORI

	GRECO Pantaleo	___ P ___	_____
Revisori	LANDOLFO Angelo	___ P ___	_____
	CARLUCCIO Silvano	___ P ___	_____

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull’argomento indicato in oggetto.

OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione

Premesso:

che la Regione Puglia, sulla scorta della deliberazione n. 446 del 13.03.2012 di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai Consorzi ASI e sulla base del "Report delle infrastrutture esistenti ed individuazione delle opere primarie", assegnava al Consorzio ASI di Lecce la somma di €. 6.447.000,00, ed in tale importo risultava ricompreso anche il finanziamento di cui al progetto per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del collettore principale di fognatura nera lungo la S.P. 362 – 2° stralcio", per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00;

che il Servizio Tecnico dell'Ente provvedeva ad elaborare, a livello Definitivo, il progetto per i "Lavori di sostituzione e messa in sicurezza del collettore principale di fognatura nera collocato lungo la S.P. 362 Galatina-Lecce nell'Aggl.to Ind.le di Galatina –Soletto – 2° stralcio", a firma dell'Ing. Leonardo Dimitri, Capo Servizio Tecnico dell'Ente;

che con Delibera n. 77 del 17.04.2012, il C.d.A. del Consorzio ASI di Lecce approvava il su citato progetto definitivo e nominava Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Vittorio Carluccio, funzionario dell'Ente;

che con delibera n. 47 del 19/03/2013 veniva approvato lo schema Bando di gara e di Disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori dei "*Lavori di sostituzione e messa in sicurezza del collettore principale di fognatura nera collocato lungo la S.P. 362 Galatina-Lecce nell'Aggl.to Ind.le di Galatina –Soletto – 2° stralcio*";

che il bando di gara veniva pubblicato sul G.U.R.I. n. 59 in data 22/05/2013, sulle testate "Corriere della Sera" in data 24/05/2013 e "Corriere Mezzogiorno Puglia" in data 25/05/2013, come per legge e che la gara veniva fissata per il giorno 28/06/2013;

che con delibera n. 170 del 24.09.2013 il CdA dell'Ente approvava i verbali di gara e affidava i lavori all'Impresa "**WORK APPALTI srl**" da Caprarica

che con contratto di appalto del 28/11/2013, registrato a Lecce il 10/12/2013 al n° 10578 serie 3, venivano affidati all'Impresa "**WORK APPALTI srl**" da Caprarica, per i "*Lavori di sostituzione e messa in sicurezza del collettore principale di fognatura nera collocato lungo la S.P. 362 Galatina-Lecce nell'Aggl.to Ind.le di Galatina –Soletto – 2° stralcio*";, per un importo di € **823.000,28** oltre IVA come per legge, al netto del ribasso del 5,00% e comprensivo di € 35.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 10.000,00 per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

che con relativo verbale di consegna redatto dalla Direzione dei lavori, i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 28/11/2013;

Tutto quanto innanzi espresso:

visto il 2° S.A.L. redatto dalla Direzione Lavori, per i lavori eseguiti **a tutto il 12/06/2014** per l'ammontare complessivo di € **807.191,58** al netto del ribasso d'asta oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 34.237,32;

visto il rispettivo certificato di € **186.700,00** al netto delle ritenute di legge, corrispondente al pagamento della **rata n. 2^**;

visto inoltre che il documento di spesa risulta debitamente vistato dalla DD.LL., arch. Pietro PANARESE e Ing. Rosanna CONGEDO, e dal R.U.P. geom. Vittorio Carluccio;

ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione degli atti relativi al **2° Stato di Avanzamento dei Lavori**, liquidando nel contempo l'importo del relativo certificato;

Vista la Legge 2/2007

Visto lo Statuto Consortile

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

A voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge

DELIBERA

- di approvare il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 12/06/2014 per i "Lavori di sostituzione e messa in sicurezza del collettore principale di fognatura nera collocato lungo la S.P. 362 Galatina-Lecce nell'Aggl.to Ind.le di Galatina-Soletto - 2° stralcio";
- di liquidare e pagare in favore della suddetta Impresa "WORK APPALTI srl" da Caprarica (LE) il 2° certificato di pagamento della 2^ rata di € 186.700,00 oltre IVA come per Legge;
- di provvedere al relativo pagamento mediante mandato da intestare a "WORK APPALTI srl" da Caprarica (LE), per un importo di € 186.700,00 oltre IVA come per Legge;
- di dare con separata votazione, immediata esecutività alla presente delibera..

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Fitto



IL PRESIDENTE

Dott. Angelo Tondo

