CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI LECCE
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8. Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 180 DEL 07/07/2015

OGGETTO: Fondi CIPE, progetto LE 06/AC. – *"Lavori per la realizzazione del progetto esecutivo II° lotto, del sistema viario nell'aggl.to ind.le di Maglie-Melpignano, LE 06/AC - CAVALCAVIA SULLA SS. 16 "* – CUP: E37J99000000002 – CIG: 4475827149 - **Liquidazione acconto sulle competenze maturate per DD.LL. agli ingg. Donato Saracino, Luigi Cisotta, Arch. Alessandra Napoletano e geom. Francesco Abate**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **07** del mese di **luglio** alle ore **13,30** nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	P	
Consiglieri	CAPUTO Carmine	P	
	SANASI Maurizio	P	
	PETRACCA Giuseppe		A
	SERRA Elio		A

COLLEGIO dei REVISORI

	GRECO Pantaleo	P	
Revisori	LANDOLFO Angelo	P	
	CARLUCCIO Silvano	P	

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione

Premesso:
Che la Regione Puglia giusta Delibera della G.R n. 3963/98 individuava i progetti da finanziare con le risorse rese disponibili dal CIPE per la 1^ annualità1998, per i *"Lavori di costruzione di raccordo stradale nell'aggl.to ind.le di Maglie_Melpignano- cavalcavia SS 16 - 2° lotto"*;

che con delibera n. 186 del 04/12/1998 conferiva incarico per la Direzione Lavori all'ing. L. Cisotta, A. Giuri, arch. A. Napoletano e al geom. F. Abate;

Che il Consorzio SISRI (oggi ASI) a seguito di ammissione definitiva ai benefici con A.D. n. 250 del 12/07/2000 otteneva il finanziamento per un importo pari ad € 1.869573,97;

Che successivamente al decesso dell'ing. Antonio Giuri, il CdA dell'Ente con delibera n. 137 del 31/07/2000 nominava in sostituzione dell'ing. A. Giuri l'ing. Donato Saracino;

Che con delibera del C.d.A. del Consorzio SISRI (oggi A.S.I.) di Lecce, n. 10 del 10.02.1999 i lavori venivano aggiudicati all'Impresa VENILIO DE STEFANO S.p.A, di Spilimbego (PN) con il ribasso del 28,81 % sull'importo a base d'asta di €. 1.380.809,73, e con verbale in data 16/07/1999 i lavori venivano consegnati all'Impresa aggiudicataria dei lavori;

che in data 12.03.1999, veniva stipulato regolare contratto di appalto con la predetta Impresa, registrato a Lecce in data 15/03/1999 al n. 73 serie 3/E – Atti Privati;

che con verbale in data 16/07/1999 i lavori venivano consegnati all'Impresa aggiudicataria dei lavori;

Che per le intervenute suddette motivazioni si era resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante approvata con delibera consortile n. 112 del 03.08.2009 e successiva Delibera n. 120 del 29.06.2011, di rettifica della precedente;

Che durante lo svolgimento dei lavori sono intervenute controversie inerenti la procedura di esproprio, che ne hanno allungato i tempi di realizzazione;

Che l'ANAS a seguito di nuove norme tecniche previste per legge, ha chiesto l'adeguamento del progetto in oggetto;

che con Delibera n. 120 del 29.06.2011, veniva approvata la nuova perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art, n.134 comma 9 del D.P.R. 554/99 del 21/12/1999, e ai sensi dell'art. 136 del regolamento D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, venivano concordati i nuovi prezzi;

che con Atto di Transazione sottoscritto in data 02.12.2011, le parti addivenivano ad un accordo che consentiva la ripresa dei lavori agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto e nello "schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi" allegato alla perizia suppletiva e di variante innanzi citata, rinunciando, ognuno per la propria parte, a qualsivoglia somma a titolo di penale, risarcimento danni o altro;

che in data 31.07.2012 la Direzione dei Lavori, con verbale in pari data, disponeva la ripresa dei lavori;

che con Ordine di Servizio n. 3 del 06/02/2015, la Direzione Lavori ordinava la sospensione parziale dei lavori, sul lato Maglie, sino al nuovo ordine di servizio;

che l'avanzamento dei lavori a tutto il 27/04/2015 è pari ad €. 1.166.812,31 al netto del ribasso d'asta e comprensiva degli oneri della sicurezza pari ad € 25.962,83 e che con delibera n. 152 del 06/05/2015 il CdA del Consorzio ASI di Lecce approvava il SAL n. 8, relativo a detti lavori;

vista la nota della DD.LL. pervenuta all'Ente il 12/01/2015, al n. 62 di protocollo, con la quale i professionisti chiedevano un acconto sulle loro competenze professionali maturate;

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.
Visto l'art. 15 dello Statuto;
Visto il parere favorevole del C.D.R..
Con voti unanimi resi nei modi e forme di Legge
Per le motivazioni in premessa

DELIBERA

- di liquidare all'Ing. Luigi Cisotta, all'Arch. Alessandra Napoletano ed al Geom. Francesco Abate, professionisti incaricati per la Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, un acconto sulle competenze professionali maturate al 8° S.A.L. pari ad **€. 1.430,00** cadauno, comprensivo di cassa, oltre competenze come per Legge;

- di liquidare all'ing. Donato Saracino un acconto sulle competenze professionali maturate al 8° S.A.L., pari ad **€. 2.275,00** comprensivo di cassa, oltre competenze come per Legge:

- La presente deliberazione è con separata votazione resa immediatamente esecutiva

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Fitto

CONSORZIO A.S.I. LECCE

IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Tondo