CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUTRIALE DI LECCE
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n°317

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 18 DEL 31/01/2012

OGGETTO : PO FERS 2007/2013 – Linea di intervento 6.2 – Accordo Stralcio di area Vasta *"Progetto di rifunzionalizzazione dell'agglomerato industriale Lecce/Surbo e messa in sicurezza della viabilità principale"* – **Approvazione e liquidazione alla Ditta *Edilcostruzioni Srl* del S.A.L. N.3.**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **31** del mese di **gennaio** alle ore **17,00** nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	P	
Consiglieri	CAPUTO Carmine	P	
	SANASI Maurizio	P	
	PETRACCA Giuseppe	P	
	SERRA Elio	P	

COLLEGIO dei REVISORI

	LANDOLFO Angelo	P	
Revisori	DIMA Antonia	P	
	DE MARCO Marco	P	

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso
l'Ufficio Tecnico del Consorzio ASI in collaborazione con gli uffici tecnici dei Comuni di Lecce e Surbo ha elaborato un progetto definitivo per la "rifunzionalizzazione dell'agglomerato industriale Lecce/Surbo e messa in sicurezza della viabilità principale";

che la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto su citato per l'importo complessivo di € 3.429.036,00 di cui € 2.948.292,69 per lavori e € 58.529,15 per gli Oneri della Sicurezza;

che con delibera del C.d.A. n.42 del 01.04.2008 il Consorzio ASI di Lecce ha nominato, ai sensi ex dell'art. 7 della legge 11.02.1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni e art.10 del D.Lgs.163/2006, l' Ing. Leonardo Dimitri Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto;

che con Delibera del C.d.A. dell'Ente n.199 del 26.10.2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Progetto di rifunzionalizzazione dell'Agg.to Ind.le di Lecce-Surbo e messa in sicurezza della viabilità principale " per un importo dei lavori da appaltare di € 3.006.821,84 di cui € 2.948.292,69 per l'avori a base d'asta ed € 58.529,15 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso in sede di offerta;

che in seguito di regolare gara di appalto, il cui verbale di gara è stato approvato con Delibera del C.d.A. dell'Ente n.126 del 12.07.2011, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "EDILCOSTRUZIONI S.r.l." per il prezzo complessivo di € 2.933.114,52 al netto dell'IVA, a seguito all'offerta del ribasso del 2,50.% sul prezzo a base di gara e comprensivo degli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 58.529,15;

che con delibera n.137 del 26/07/2011 è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori con Direttore dei Lavori l'Ing. Andrea Tommasi del Servizio Tecnico dell'Ente;

che in data 06/09/2011 presso la sede del Consorzio ASI di Lecce è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano (LE) il 08/09/2011 al n°2551 serie 3a;

che in data 12/09/2011 con relativo Verbale si è provveduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicatrice e che in data 14/09/2011 si è avuto il concreto inizio delle attività;

che in data 13/10/2011 i lavori venivano sospesi dal Rup in attuazione del Decreto Presidenziale N.696/11 Reg.Prov.Cau. del 12/10/11 del Tar Puglia Sez. Terza di Lecce e successivamente ripresi in data 14/10/2011 per l'intervenuta revoca con Decreto Presidenziale N.702/11 Reg.Prov.Cau. del predecende Decreto N.696/11;

Tutto quanto innanzi espresso:
visto gli elaborati contabili relativi al **S.A.L. N.3** redatto dalla Direzione Lavori Ing. Andrea Tommasi del Servizio Tecnico dell'Ente per lavori eseguiti a tutto il 11/01/2012 di ammontare complessivo pari a € 764.479,79 oltre IVA come per legge, di cui € 749.262,21 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,5% e € 15.217,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

visto il relativo certificato di pagamento n.3 di € 314.480,00 oltre IVA, emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Leonardo Dimitri, Capo Servizio Tecnico dell'Ente, in data 11/01/2012, corrispondente al pagamento della seconda rata;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione degli atti relativi al 3° S.a.l., liquidando nel contempo l'importo del relativo certificato;

DELIBERA

di approvare il **SAL N.3** per i lavori di *"Rifunzionalizzazione dell'agglomerato industriale Lecce/Surbo e messa in sicurezza della viabilità principale"* - PO FERS 2007/2013 – Linea di intervento 6.2 – Accordo Stralcio di area Vasta - eseguiti a tutto il 12/12/2011 per un importo complessivo di € 764.479,79 oltre IVA come per legge, di cui € 749.262,21 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,5% e € 15.217,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

di liquidare e pagare in favore della suddetta Impresa ***Edilcostruzioni Srl*** da S. Cesarea Terme (Le) il **3° certificato per il pagamento** della terza rata di **€ 314.480,00** oltre IVA come per Legge;

di provvedere al relativo pagamento mediante mandato da intestare a ***Edilcostruzioni Srl*** da S.Cesarea Terme (Le) da Lecce, per l'importo di **€ 314.480,00** oltre IVA come per Legge;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Fitto

IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Tondo